

| Fremdriftsplan - Plan for friluftlivets ferdselsårer Lavangen | | | | | |
|---|-----------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| Oppgave/milepæl | Oppstart | Slutt | Hovedansvar | Samarbeidsparter | Møte |
| Fase 1 - Oppstart | | 21.01.22 | | | Uke 2 - Oppstartsmøte 13.01.22 |
| Forankring/vedtak om oppstart | Fullført | | Lavangen kommune | | |
| Utarbeide prosjektplan | Revideres | 21.01.22 | Friluftsrådet/Lavangen kommune | | |
| Oppstart av prosjektgruppa og annonsering | 11.01.12 | 21.01.22 | Lavangen kommune | | |
| Fase 2 - Kartlegge nåstatus | | 09.02.22 | | | Uke 4 - Kartleggingsmøte 24.01.22 |
| Kartlegge ferdselsårer, turruter og målpunkt | 11.01.22 | 21.01.22 | Friluftsrådet | | |
| Supplere kartlegging ved involvering av eksterne | 21.01.22 | 09.02.22 | Friluftsrådet | Arbeidsgruppa | |
| *Registrere traséer og målpunkt relevant for arbeidet | 21.01.22 | 09.02.22 | Friluftsrådet | Arbeidsgruppa | |
| Innhente annen relevant informasjon | 21.01.22 | 09.02.22 | Friluftsrådet | Arbeidsgruppa | |
| Fase 3 - Analysere og vurdere tiltak | | **22.04.22 | | | *Uke 9 - Tiltaksmøte, *Uke 14 - Prioriteringsmøte om tiltak |
| Analysere avvik mellom nå-situasjon og mål | 09.02.22 | 18.02.22 | Friluftsrådet | | |
| Foreslå tiltak | 21.02.22 | 11.03.22 | Lavangen kommune/Arbeidsgruppa | Friluftsrådet | |
| Vurdere foreslåtte tiltak opp mot andre forhold | 11.03.22 | 01.04.22 | Friluftsrådet | | |
| Analysere tiltak opp mot mål | 11.03.22 | 01.04.22 | Friluftsrådet | | |
| Befaring ferdselsårene | 29.02.22 | **19.08.22 | Friluftsrådet med ruteansvarlig | | |
| Vekte og prioritere opp mot måloppnåelse | 01.04.22 | 22.04.22 | Friluftsrådet/Lavangen kommune/Arbeidsgruppa | | |
| Fase 4 - Sammenstilling og vedtak | | 15.09.22 | | | *Uke 22 - Siste møte før ferdigstillelse av høringsdokument |
| Kontakt og kontrakter med grunneiere | 11.01.22 | 10.06.22 | Lavangen kommune | | |
| Sammenstille planen - Tekstdel/planbeskrivelse | 11.01.22 | 10.06.22 | Friluftsrådet | Lavangen kommune | |
| Sammenstille planen - Tiltaksdel/handlingsplan | 22.04.22 | 10.06.22 | Lavangen kommune | Friluftsrådet/Arbeidsgruppe | |
| Sammenstille planen - Kartdel | 22.04.22 | 10.06.22 | Friluftsrådet | | |
| Sammenstille planen - Turbeskrivelser til kartdel | 22.04.22 | 10.06.22 | Arbeidsgruppa/Frivillige organisasjoner | Friluftsrådet | |
| Høring | 13.06.22 | 19.08.22 | Lavangen kommune | | |
| Vurdering av høringsinnspill | 22.09.22 | 26.09.22 | Lavangen kommune | Friluftsrådet/Arbeidsgruppe | |
| Ferdigstilling av planen | | 02.09.22 | Lavangen kommune | Friluftsrådet | |
| Vedtak av planen | | 15.09.22 | Kommunestyret ved Lavangen kommune | | |
| Fase 5 - Tiltaksdel | | 2025 | | | *Uke 39 - Planleggingsmøte om tiltak |
| ***Kvalitetssikre traséer og målpunkt (GPS) | 2022 | 2023 | Arbeidsgruppa/Frivillige organisasjoner | Friluftsrådet | |
| Oppdatere N50 og turrutebasen | 2022 | 2023 | Friluftsrådet | | |
| Oppdatere FKB | 2022 | 2023 | Lavangen kommune | Friluftsrådet | |
| Gjennomføre tiltak beskrevet i planen | 2023 | 2025 | Lavangen kommune/Frivillige organisasjoner | Friluftsrådet | |
| *Møtedato settes i slutten av tidligere møte | | | | | |
| **Noen ferdselsårer må befares utenfor fase 3 | | | | | |
| ***Nøyaktige traséer og målpunkt registreres både underveis og etter planarbeidet | | | | | |