

Møte styringsgruppe for Elveparken

10. mars 2025 kl. 0900, på ordførers kontor, kommunehuset. Sakspapir blir sendt i e-post til formannskapetets medlemmer.

Inviterte: Formannskapetets medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun hvis de får beskjed om det. Andre inviterte: Kommunedirektør, næringsutvikler

Agenda:

1. Økonomi
2. Tilskudd til sti mellom skolen og Elveparken
3. Trimparken

1. Økonomi

Korrigert økonomioversikt ble sendt ut med referat fra møtet 10. februar. Ny oversikt er sendt med innkalling.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

2. Tilskudd til sti mellom skolen og Elveparken

Lavangen kommune har fått innvilget kr 681 600 til sti mellom skolen og Elveparken. Vedlagt er søknad med vedlegg og tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune.

Stien er oppført som andre prioritet i gjeldende trafiksikkerhetsplan for Lavangen kommune. Egenandelen er i søknaden oppgitt til kr 170 400. I søknaden er det oppgitt at arbeidet kan være ferdigstilt oktober 2025.

Stien er ikke detaljprosjektert. Erverv av grunn er en del av prosjektet, dette er ikke diskutert med nåværende grunneiere. Styringsgruppa har tidligere ikke prioritert dette delementet fordi det ikke har vært tildelt midler til det.

Vurdering:

Det er vurdert at det er behov for trafiksikkerhetstiltak i forbindelse med trafikk mellom skolen og Elveparken. Denne stien er en del av det helhetlige bildet av løsninger rundt parken. Egenandelen er forholdsvis lav, og styringsgruppa anbefales å prioritere arbeid med denne stien.

Forslag til vedtak:

Sti mellom skolen og Elveparken prioriteres.

3. Trimparken

Lavangen kommune har fått innvilget kr 240 000 i spillemidler til trimpark i Elveparken. Søknad og tilsagnsbrev følger vedlagt. Frist for gjennomføring og rapportering av dette prosjektet er 2. august 2026. Egenandel i dette del-elementet er i søknad satt til kr 207 500. Det er regnet inn et tilskudd fra BIL Adrenalin på kr 50 000, det er uklart om Adrenalin fortsatt ønsker å bidra med dette beløpet.

Trimparken er ikke prosjektert, og styringsgruppa har heller ikke bestemt at det skal skje.

Vurdering:

Med tanke på usikkerhet omkring økonomien for Elveparken som prosjekt anbefales å vente med å prosjektere trimparken til regnskapet for gammen er ferdig.

Forslag til vedtak:

Prosjektering av Trimparken utsettes, ny vurdering foretas av styringsgruppa til høsten.