
LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE
Sentraladministrasjon

Vår dato: Vår ref.:

05.12.2022 22/124 - 35

Arkiv: FE-233, FA-U01

Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:

Trude Berg, 480 33414

Møtereferat

Sted: Ordførers kontor

Tilstede: Hege Rollmoen, Håkon Nygård (på Teams), Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, 
Anne Gerd Eira, Stan Mevåg, Lars Peter Nilssen (på Teams). Ekstern: Kristan Figenschau, 
Troms og Finnmark fylkeskommune (på Teams). Prosjektleder Knut Baglo, Proneo og Tore 
Svartås (på Teams). Lokal prosjektleder Trude Berg

Møtet varte fra kl. 13-1414

Referat fra møte interimsstyret 051222 

Hege ledet møtet

1. Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling ble sendt som kalenderinvitasjon tl alle de som står som inviterte første gang 28. 
november. Saksliste ble sendt i invitasjonen 1. desember. Referat fra møte 17. november ble
sendt på mail samme dag tl alle i interimsstyret, Knut Baglo i Proneo og Kristan Figenschau i
Troms og Finnmark fylkeskommune.

Enstemmig vedtak:
Innkalling og referat godkjennes

2. Nytt utkast til prosjektplan
Knut Baglo presenterte utkast tl prosjektplan for næringsutviklingsprosjekt i Lavangen. 
Fortsat gjenstår tre intervju med aktører i Lavangen, og Proneo skal gjennomføre disse før 
nyt utkast presenteres. 

Det oppsto diskusjon omkring styringsgruppas rolle som forvalter av næringsfond, spesielt i 
forhold tl habilitet. Ingen spesifkke løsninger på hva som er lurt å gjøre, men forslag om å 
oppnevne to varamedlemmer tl styringsgruppa for å ha feksibilitet. 

Næringsfondsstyret, består av formannskapets medlemmer, tldeler nå ordinært 
næringsfond. 



En delegasjon av myndighet tl styringsgruppa for å dele ut midler i prosjektet må skje fra 
kommunestyret. Som et minimumskrav må tldelingene spesifseres ut fra hvilken pot som 
brukes. 

Problemstlling omkring organisering og tldeling av midler fra næringsfondet må tygges mer 
på. Vi må ta en siste innspillsrunde eter dete møtet, før kommunestyret 15. desember. 
Proneo lager utkast tl forventninger og fullmakt tl styringsgruppa, som kan presenteres tl 
kommunestyret.

Umiddelbar tlbakemelding fra ordfører på at Troms og Finnmark fylkeskommune bør ha 
observatørstatus i styringsgruppa tl prosjektet, og at dete tas inn i prosjektplan og 
kommunikasjonsplan. Øvrige medlemmer i interimsstyret var enige i det.

Siden det kom fere viktge innspill tl organisering av prosjektet trengs en ny innspillsrunde 
før planen sendes tl kommunestyret. 

Enstemmig vedtak:
Proneo lager et nyt utkast tl prosjektplan og sender tl Trude innen fredag 9. desember. 
Interimsstyrets medlemmer får det nye utkastet tl gjennomlesing og sender tlbakemelding 
tl Trude i løpet av mandag 12. desember. De siste innspillene blir sammenfatet i en 
oppsummering, som Proneo innarbeider. Siste utkast tl prosjektplan blir sendt tl 
kommunestyret 13. desember.

3. Nytt utkast til kommunikasjonsstrategi
Knut Baglo presenterte utkast tl kommunikasjonsstrategi for næringsutviklingsprosjekt i 
Lavangen. Nyt utkast fra Trude med utylt forslag tl kjernehistorier sendes ut sammen med 
referatet fra møtet. 
Dersom noen har innvendinger mot kjernehistoriene må de ta kontakt snarest, ellers går den
slik tl kommunestyret.

Enstemmig vedtak:
Kommunikasjonsstrategi godkjennes, og sendes som vedlegg tl prosjektplanen tl 
kommunestyret for godkjenning og endelig vedtak 15. desember 2022.

Referent
Trude Berg
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