
Referat styringsgruppe for Elveparken
Oppsummering av mail-kontakt med styringsgruppa for Elveparken i tdsrommet 10.-15. 

mai 2023

Et fertall i styringsgruppa, 4 av 5 medlemmer, godkjenner at prosjektgruppa jobber videre 
med Alternatv 2. En av de som svarte syntes utseendet på Alternatv  1 var bedre enn 
Alternatv 2.

Det ble ikke meldt noen andre fordeler eller ulemper med Alternatv 2 enn de som ble nevnt 
i redegjørelsen (se redegjørelsen i mailen nedenfor). 

Det blir i dag meldt fra tl Plan Evo om at styringsgruppa ønsker at de skal arbeide videre 
med Alternatv 2.

Spørsmålene som ble stlt tl styringsgruppa var:
 1. Ønsker du at prosjektgruppa skal jobbe videre med Alternatv 2? Ja eller nei
4 av 5 svarte ja på dete.
2. Ser du noen andre fordeler eller ulemper med Alternatv 2 enn de som er nevnt i 
redegjørelsen?
Ingen hadde noen kommentarer på dete.

Det ble sendt ut to mailer tl styringsgruppa, først med tegninger på det nye forslaget, 
Alternatv 2, dereter med tegninger som viser 3D av Alternatv 1.
 10. mai ble denne mailen sendt tl medlemmene i styringsgruppe for Elveparken 
(formannskapet):
Denne mailen inneholder tegninger av et nyt alternatv for kulturgammen/scenen, en 
redegjørelse fra prosjektgruppa, kommentar fra arkitekt og noen spørsmål tl dere som vi 
ber om svar på.

Prosjektgruppa ber styringsgruppa ta stlling tl om det er nødvendig med nærmere 
presentasjon av nyt alternatv fra arkitekt. Hvis fere ønsker presentasjon, bes det om at det 
varsles tl  rude på mail eller telefon innen torsdag klokka  14, så må vi fnne tdspunkt for et 
møte med styringsgruppa.

Hvis det ikke er nødvendig med møte ber jeg styringsgruppas medlemmer svare på to 
spørsmål nederst i denne mailen. Svarfrist setes tl mandag  15. mai klokka 8.
Dersom svarene på de to spørsmålene er positve går prosjektgruppa videre med Alternatv 
2. Dersom det er mange som er skeptske, tar vi et steg tlbake og kaller inn styringsgruppa 
igjen.

Redegjørelse fra prosjektgruppa
Det er de siste ukene arbeidet fram en ny løsning for kulturgammen/scenen. Bakgrunnen for
at det er fere. 



Alternatv 1 – det første bygget presentert mars 2023 tegnet av llan Evo/arkitekt Laaksfors
Det var vanskelig å få gammepreg på Alternatv  1. Løsning med voller rundt for å få riktg 
utrykk ville være svært arealkrevende, og det var usikkert om vollene ville gi et visuelt 
inntrykk av gamme. I tllegg var det sikkerhetsmessig en utordring med voller som kunne bli 
klatrevegg opp mot taket. Kostnadene med voller var ikke utredet.

Alternatv 2 – ny løsning levert i dag, tegnet av llan Evo/arkitekt Laaksfors
Gamme kan være så mye, men vi har studert et ganske kjent bilde fra Spansdalen fra tdlig 
 1900-tallm og ser en mulighet som hitl ikke har vært vurdert. Dete bildet sendes tl dere.
Plan Evo og arkitekt har i dag levert et alternatv, Alternatv 2, som de tre i prosjektgruppa 
ser store fordeler med, og som svarer på alle utordringer Alternatv  1 hadde. 
Nye utordringer skapes, det vil koste kr 470 000 eks mva mer enn Alternatv  1, men 
kostnadene med eventuelle voller var ikke inne i budsjetet tl Alternatv  1, så den reelle 
budsjetdiieransen mellom alternatvene er vanskelig å si noe om.

Den innvendige løsninga er omtrent den samme i begge alternatv, men med noe mindre 
lysinnslipp fra sidene, og med mørkere svalgang, i Alternatv 2. I det nye alternatvet er det 
tenkt glass i front og bak for å få så mye lys inn som mulig.

Kommentarer fra arkitekt Vidar Laksfors:
I sist arbeidsmøte, fredag 5.5, ble det diskutert en ny måte å løse bygget på, som vil legge 
seg mye nermere hva en gamme historisk set er. Vi har nå tegnet om takkonstuksjon, slik at 
bygget nærmer seg en gamme.  eknikker for taktekking/torvlegging er gjenomgåt med 
Frode Hansen, hos Sør- roms Museum, for å fnne løsninger hvor gammelt og nyt møtes. 
Hovedformen er noe endret, slik at den ligner mer en nordmannsgamme (typisk større 
gamme). Endelige løsninger er ikke  100% løst. Spesielt gjelder dete overgang mellom tak og 
døråpninger. Her er det stort potensiale i å ha med seg tradisjonsløsninger. Kostnadsoverslag
på tllegg fra oprinnelig kostnadsoverslag er gjort.
 illegg på estmat fra oprinnelig løsning legger seg på 470 000kr eks. mva., inklusive 
marginer.   
Jeg vil legge tl at jeg mener denne løsningen har potensiale tl å bli et bedre bygg, og et 
bedre prosjekt, på nær alle måter.
Vedlagt illustrasjoner og tegninger. Som dere ser er ikke alle detaljer kommet på plass i 
modellen, men det blir letere å få gode løsninger her en i oprinnelig løsning, spesielt over og
rundt scenen.

Spørsmål til styringsgruppa:
 1. Ønsker du at prosjektgruppa skal jobbe videre med Alternatv 2? Ja eller nei

2. Ser du noen andre fordeler eller ulemper med Alternatv 2 enn de som er nevnt i 
redegjørelsen?

Send svar på disse spørsmålene tl prosjektleder  rude Berg på mail.
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