
STYRINGSGRUPPA

11. MARS 2024

Elveparken



Agenda

1. Politisk forankring

2. Prioriteringer fra styringsgruppa

3. Involvering av folk og framdrift

4. Økonomi

5. Gammen 



Politisk forankring

Prosjekt Elveparken skal realiseres med låneopptak på 
8,5 millioner kroner, kommunestyrets vedtak 230921, sak 
047/21. 

Vedtak kommunestyret 151222, sak 079/22

Elveparken organiseres som et eget prosjekt, for å sikre 
kontroll og framdrift på stedsutviklingsarbeidet. 
Gjennomføringsprosjektet starter 1. desember 2022, og 
har varighet til formannskapet avslutter det.

Prosjektplan for Elveparken godkjennes.

Formannskapets medlemmer utnevnes som 
styringsgruppe for Elveparken.

Kommunestyret 4. april 2024. Orienteringssak om
Elveparken planlagt fremmet.



Prioriterte delprosjekt i 2023 er 

• Kulturbygg/gammen

• Sandvolleyballbane med amfi

• Bålplass (endret plassering i forhold 

til tidligere planer)

• Turstier i parken

• Lekeapparat

• Pump-Track /sykkelløype (endret)

Prioriteringer fra styringsgruppa



Hva tenker du om Elveparken? 
Oppsummering fra møte med 
frivillige lag og foreninger 28. 
september 2023

Involvering av folk



Nettundersøkelse – gjestebud eller enkeltsvar. Svarene som kommer 
fram i undersøkelsen blir brukt i verkstedet, og resultatene blir også 
publisert på kommunens hjemmeside.

Verkstedet 4. april blir gjennomført av kommunestyret, ungdomsrådet, rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og Lasta, rådet for 
samiske saker. Invitasjon sendes ut senest 21. mars.

Oppsummering av undersøkelse og verksted - administrativt

Styringsgruppa tar stilling til videre arbeid med Elveparken

11. mars får styringsgruppa presentert planene for involvering og 
framdrift, og gir signal om nettundersøkelse og verksted 4. april 
2024.

Forslag framdrift



Økonomi – oversikt med forbehold













Status gammen/kulturscene
Anskaffelsen var delt opp i fire del-entrepriser. Etter flere runder har den totale 
prisen for gammen endt på kr 7 192 662 eks mva. Dette er ikke inkludert amfiet, 
som er kostnadsberegnet til kr 300 000. 

Forslag til vedtak:

Saka legges fram uten forslag til vedtak


